

Lolland Forsyning, Havnegade, Rødbyhavn etape 2 + 3	uge 2		uge 3		uge 4		uge 5		uge 6		uge 7		uge 8		uge 11		uge 12		uge 13		uge 14		uge 15		uge 16		uge 17		uge 18		uge 19		uge 20																																											
	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L
ETAPE 2																																																																												
Forarbejder + opklaring af stik etape 2	■	■	■	■																																																																								
Forarbejder på brønde												■	■	■																																																														
Etablering af overpumpning til UV brønde													■																																																															
Foring af brønde												■	■	■																																																														
Etablering af overpumpning													■																																																															
Strømpeforing af hovedledningen														■	■	■																																																												
Oprydning overpumpning														■																																																														
Strømpeforing af stikledninger etape 2																										■	■	■	■	■																																														
DS brøndbunde																																■	■	■																																										
TV efter																																																																												
ETAPE 1 - rest hatte																																																																												
Forarbejder stik etape 1														■	■																																																													
Strømpeforing af stikledninger etape 1																												■	■	■	■																																													
TV efter																																																																												
ETAPE 3																																																																												
Etablering af overpumpning																	■																																																											
Forarbejder																		■	■																																																									
Opravning af kegle																			■	■																																																								
Fylde sandfang																					■																																																							
Strømpeforing																						■																																																						
DS brøndbunde																																																																												
TV efter																																																																												